

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Знаменского
Комитета по образованию
Резвыйков Н.В. Михайлов
« *18* » *март* 2020 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципального проекта «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как
социально-образовательное пространство школы»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Создание команды проекта	февраль 2020	Проведена организационная встреча по формированию команды и распределению обязанностей в рамках проекта, определения ответственности и коммуникационного взаимодействия (документ общего доступа, циклограмма деятельности)	руководитель проекта

2	Отбор кадрового состава для центров «Точка роста»	март 2020	Сформирован кадровый состав, утверждено штатное расписание	руководитель и координатор проекта.
3	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов	Май-июнь, Октябрь-ноябрь 2020	Сформирован список и график повышения квалификации педагогами Центров; 100% прохождение КПК	координатор проекта, руководители Центров.
4	Проведение совещаний команды проекта	1 раз в две недели	Организован сбор команды и ее членов, проводится регулярное обсуждение рабочих вопросов, разрабатываются документы и вносятся корректировки. Разработан график работы Центров, модель взаимодействия со школами муниципалитета.	координатор проекта
5	Разработка положения о центрах «Точка роста»	июнь 2020	Сформирована НПБ, внесены изменения в Устав, локальные акты, получены лицензии	координатор проекта, юрист
6	Проведение строительно-монтажных работ и косметический ремонт Центров	Июнь-август 2020	Проведены ремонтные работы, закупка, доставка и наладка МТО. Подписан акт приемки.	руководитель и координатор проекта

7	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	Август 2020	Площадки Центров приведены в соответствии с брендбуком	руководитель и координатор проекта
8	Разработка программ «Точка роста»	июль 2020	Разработаны программы по предметам «ОБЖ», «Технологии», «Информатика», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; - программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; - дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие социальных, современных	координатор проекта, муниципальная методическая служба, руководители Центров

9				цифровых, технологических и гуманитарных компетенции детей и взрослых в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования; - программы социокультурных мероприятий	
10	Набор детей для обучения по программам Центров	01 сентября 2020	Сформированы списки детей по направлениям деятельности Центров.	координатор проекта, руководители Центров	
11	Освещение в СМИ (газета, телевидение, Интернет) деятельности по созданию Центров	март, июль, сентябрь 2020	Выпущено не менее 6 публикаций. Происходит формирование положительного имиджа Центров.	координатор проекта	
2 этап. Реализующий. Запуск работы Центров. Обеспечение необходимого охвата детей и взрослых программами Центров					
12	Единый день Открытий. Открытие Центров	сентябрь 2020	Открыты и функционируют Центры	координатор, участники проекта.	

13	«Проба +»	в течение учебного года	Организованы и проведены профессиональные пробы для детей и взрослых на базе Центров	заместители по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования.
14	«Педагогические лаборатории» для сотрудников и педагогов Центра	в течение года	Организованы и проведены «Педагогические лаборатории» для педагогов и сотрудников Центров/ педагогов ОО (ОБЖ, технологий, информатики).	заместители по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования.
15	Проведение мероприятий «Шахматные турниры»	в течение года	Организованы и проводятся шахматные турниры «Печка Куча»	заместители по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования.
16	Презентация Центра «Точка роста»	декабрь 2020	Проведены презентации центров «Точка роста» для	координатор проекта,

			педагогического сообщества муниципалитета	руководители Центров
17	Реализация мероприятий по плану	регулярно	Реализованы мероприятия по плану Проекта, в том числе социокультурные	координатор проекта, руководитель и работники Центра
18	Освещение в СМИ деятельности Центров	регулярно	Освещение в СМИ деятельности Центров	координатор проекта.
19	Информационная поддержка на сайте	регулярно	Обеспечена информационная поддержка на сайте	координатор проекта, МОУО, ОО
20	«День открытых дверей»	Ноябрь 2020 , март 2021	«День открытых дверей» - представление центров детьми	Информационная поддержка на сайте МОУО, ОО.

3 этап. Рефлексивно-оценочный				
21	Организация мониторинга оценки качества по направлениям деятельности Центра	апрель 2021	Подготовлены информационные справки.	координатор проекта, руководитель Проекта
22	Анкетирование (детей родителей, социума) для определения уровня удовлетворенности работы Центров	декабрь, апрель 2021	Информационная справка по результатам анкетирования - определен уровень удовлетворенности работы Центров	координатор проекта, руководитель Проекта.
23	Собеседование с руководителями Центров	май 2020	Заполнен опросный лист, подготовлен план действий на перспективу, пути взаимодействия ОО	координатор проекта, руководитель Проекта.
24	Экспертная оценка результатов реализации проекта	май 2020	Аналитическая справка по результатам реализации проекта с предложением по дальнейшей реализации Проекта	координатор проекта, руководитель Проекта.